

変更契約締結結果表

委託業務名	林道橋梁点検業務委託
履行場所	胎内市 坂井 地内ほか
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	林道橋梁業務委託 14橋 小規模橋梁点検 422.61㎡ 点検調書作成 422.61㎡
契約の相手方	新潟県新潟市中央区網川原一丁目21番11号 株式会社 ナルサワコンサルタント 新潟支店 取締役支店長 樺澤 一夫
履行期間等	
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	3,532,680 円
変更の理由	現地踏査時に各橋梁の橋長、橋幅等を確認した結果、当初設計の数量との差異がみられた。それに伴い橋梁面積が増加したため。