

# 変更契約締結結果表

|                   |   |   |  |
|-------------------|---|---|--|
| 工 事 名             | 黒川中学校教室棟屋上防水改修工事  |   |  |
| 工 事 場 所           | 胎内市 太田野原 地内   |   |  |
| 種 別               | 建築一式  |   |  |
| 工事の概要<br>(変更後)    | 平面ウレタン塗膜防水(X-1)機械固定工法 135.4㎡<br>立上り、溝部ウレタン塗膜防水(X-2) 41.9㎡<br>脱気筒取付 2.0箇所    |   |  |
| 契約の相手方            | 新潟県胎内市西本町4番17号<br>佐藤建材<br>佐藤 房雄   |   |  |
| 工 期 等             |   |   |  |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし  |   |  |
| (2) 着手期限          | 変更なし  |   |  |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし  |   |  |
| 契 約 金 額<br>(変更後)  | 2,215,080   | 円 |  |
| 変更の理由             | 事前調査で防水範囲の実測を行い、実測値を施工面積としたため。<br>また、防水層の膨れを防ぐため防水施工面積に対して必要な脱気筒を2箇所新設を行った。 |   |  |