

変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市学校給食センター処理槽維持管理業務委託

履行場所 胎内市 清水 地内

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 胎内市学校給食センター処理槽維持管理業務 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東牧726番地28
株式会社 カエツ工業

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契約金額 937,200 円
(変更後)

変更の理由 当初は余剰汚泥が発生し運搬と処理をする予定であったが、令和3年度は発生しなかったため、汚泥産廃処分費・運搬費を減額した。