

変更契約締結結果表

工 事 名	築地小学校空調設備更新工事		
工 事 場 所	胎内市 築地 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	既設のガスヒートポンプエアコン更新工事 撤去: 室外機8台、室内機54台、 新設: 室外機5台、室内機51台		
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	59,606,800	円	
変更の理由	既設空調機の冷媒回収・処分数量について、処分実績(マニフェスト)数量に変更した。		