


総合計画の策定作業の進め方およびスケジュール（案）

1. 総合計画とは


(1) 総合計画の構成と主な内容

総合計画は、将来に向けたまちづくりの基本理念や施策の大綱を定め、総合的かつ計画的な市政運営を行うための指針となる市の最上位計画です。


- ◇ 総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画の3つの計画で構成されています
- ◇ 今回策定するのは、平成29年度を初年度とする「第2次胎内市総合計画」の基本構想（計画期間10年）と前期基本計画（計画期間5年）です



(2) 人口ビジョンおよび総合戦略との関係




<計画期間の比較>



2. 総合計画の策定体制（案）

検討は、策定審議会と庁内検討会議、そして市民WS（ワークショップ）を中心に検討を進め、

- ◇ 策定審議会：市長の諮問に応じて、総合計画（基本構想及び基本計画）の内容全般について調査及び審議をしていただきます
- ◇ 庁内検討会議：施策の評価、改善策の検討、計画のとりまとめに必要な庁内の調整等を行い策定審議会に計画案を提出します
- ◇ 市民WS：市民の目線から主に分野毎の基本目標と重点的に取り組むべき内容について検討していただきます



<市民WSの進め方>

分野毎に3グループ程度（新たな施策体系（分野）毎を想定）に分かれて、合計4回（下記、プログラム参照）の開催を想定します。

▼開催概要

- ◇ 時間：平日夜間
- ◇ 会場：市役所（または市役所近隣の公共施設等）
- ◇ 対象：以下の条件で最大30名の参加希望者募集を実施
胎内市に在住、通勤通学する方、胎内市出身の方又は胎内市にゆかりのある方


▼プログラム

- ① 参加者自己紹介（「こんな「まち」になったらいいな」）
胎内市の現状（強みと弱み）の整理
その他、WSの進め方の説明、情報提供（総合計画の概要／アンケート結果の概要／現行計画の進捗状況）を実施
- ② 胎内市の現状に対する取組の方向性の検討
- ③ 前回の検討を実現する事業案の検討
- ④ 住民提案のまとめ／共通テーマ「行政運営」について

3. 総合計画の策定スケジュール（案）

(1) スケジュール

基本構想、基本計画の順に、概ね以下のようなスケジュールで作業を進めることを想定します。



(2) 策定審議会の議事内容等

前項でお示しした通り、策定審議会は本日を含めて5回、各回の実施内容は以下を想定します。

	開催時期	議 事
第5回策定審議会 (上図⑤)	本日	◎総合計画の策定作業の進め方および策定スケジュールの確認 ◎総合計画の策定方針の検討 －アンケート調査の結果報告等
第6回策定審議会 (上図⑥)	3月頃	○基本構想（基本理念、将来像、施策の大綱等）の検討 ○その他 －市民WSの開催状況の報告（途中経過の報告）
第7回策定審議会 (上図⑦)	5月頃	○基本構想（素案）の確認 ●施策の内容に関する検討（その1） －現行計画の行政評価等の報告 －市民WSの成果の報告
第8回策定審議会 (上図⑧)	8月頃	○基本構想（案）の最終確認 －パブリックコメント等の対応について ●施策の内容に関する検討（その2） ●基本計画（素案）の確認
第9回策定審議会 (上図⑨)	11月頃	●基本計画（案）の最終確認 －パブリックコメント等の対応について

◎：総合計画全体に関する内容、○：基本構想に関する内容、●：基本計画に関する内容